



ויטמן ניהול פרויקטים בע"מ

## רשימת תכניות- מעון יום גשר

גליון	תוכן	קנ"מ	קובץ	סטטוס	מהדורה	תאריך עדכון
<b>אדריכלות- מיכל תירושי</b>						
1-001	תכנית קומת קרקע	1:50		לביצוע	1	05.09.2022
1-002	תכנית גגות	1:50		לביצוע	1	05.09.2022
1-003	חתיכים א-א, ב-ב	1:50		לביצוע	1	05.09.2022
1-004	חתיכים ג-ג, ד-ד, ה-ה פרטים	1:50, 1:10		לביצוע	1	05.09.2022
1-005	חזיתות צד ואחורית	1:50		לביצוע	1	05.09.2022
1-006	חזיתות כניסה וצד חצר משק	1:50		לביצוע	1	05.09.2022
1-007	תכנית תקרה	1:50		לביצוע	1	05.09.2022
1-008	פריסות ריצוף וחיפוי קירות- שירותי תינוקות	1:25		לביצוע	1	05.09.2022
1-009	פריסות ריצוף וחיפוי קירות- שירותי פעוטות	1:25		לביצוע	1	05.09.2022
1-010	פריסות ריצוף וחיפוי קירות- שירותי בוגרים	1:25		לביצוע	1	05.09.2022
1-011	תכנית ופרט פרגולה	1:50, 1:10		לביצוע	1	05.09.2022
	רשימת נגרות 01-08	1:25		לביצוע	1	05.09.2022
	רשימת אלומיניום 01-16	1:50		לביצוע	1	05.09.2022
	רשימת מסגרות 01-08, 10-12	1:25		לביצוע	1	05.09.2022
<b>קונסטרוקציה- סאמר נעאמנה</b>						
ק-1	תכנית מתווה וסימון כלונסאות	1:50, 1:25	G1	מכרז	0	28.12.2022
ק-2	תכנית רצפה	1:50, 1:25	G2	מכרז	0	19.01.2023
ק-3	תכנית קורות רצפה	1:50, 1:25	G3	מכרז	0	19.01.2023
ק-4	תכנית תקרת גג	1:50, 1:25	G4	מכרז	0	19.01.2023
ק-5	תכנית קורות גג	1:50, 1:25	G5	מכרז	0	19.01.2023
	פרט קירות גדר מעונות יום					
<b>אינסטלציה- מאהר אלשאער</b>						
	אינסטלציה בפיתוח	1:100	2276-01-02-100	מכרז	2	22.01.2023
	תכנית קומת קרקע	1:50	קומת קרקע-2276-01-02	מכרז	2	22.01.2023
	תכנית גגות	1:50	גגות-2276-01-02	מכרז	2	22.01.2023
	פרטים	-	פרטים-2276-01-02	מכרז	2	22.1.2023
<b>חשמל- דן שרון (דיויד בירגר)</b>						
	פרטי הארקת יסוד	-	5257EL00	למכרז	0	20.10.2022
EL0	הארקת יסוד והזנות	1:50	5257EL0	למכרז	1	20.10.2022
EL1	תכנית חשמל	1:50	5257EL1	למכרז	2	09.02.2023
EL2	תכנית תקרות	1:50	5257EL2	למכרז	0	20.12.2022
EL3.2	תכנית הזנות חשמל	1:100	5257EL3.2	למכרז	0	09.02.2023
4-1	לוח חשמל ראשי למבנה	-	5257EL4-1	למכרז	1	20.10.2022
4-2	לוח חשמל ראשי למבנה	-	5257EL4-2	למכרז	0	20.10.2022
<b>פיתוח- אודליה צדוק</b>						
	תכנית פיתוח נוף	1:100		לעיון	1	26.02.2023
	פריסת קירות וגדרות	1:100		לעיון	1	26.02.2023