

**פרוטוקול סיור קבלנים מכרז 508/2025 - פיתוח תשתיות אונה ב 32 יח"ד שכונת בוסתן במעוז חיים**

הסיור נערך במתחם הפרויקט שבקיבוץ מעוז חיים בתאריך 31/03/2025  
**נכחו** : הדר עפרוני חכ"ל עמק המעינות, אינגי עוז מצר מנהל פרויקט, נציגי הישוב: גלית דקל, גיל לרר, איתן טל וקבלנים

1. הוצגו עיקרי הפרויקט. בין היתר, ומבלי לגרוע מהאמור במסמכי המכרז, העבודה הנה פיתוח שלב א של אונה ב 32 יח"ד במעוז חיים.
2. ניתנה סקירה על הפרויקט. הפרויקט הנו חלק ב' של הרחבת הישוב.
3. העבודות מתנהלות בתוך ישוב קיים ולכן יש חשיבות רבה לתנועת כלי רכב וצמ"ה של הקבלן רק באזורים שיוגדרו מראש, באחריות הקבלן לתאם את נתיב התנועה עם הנהלת הפרויקט מראש. יש לתאם דרכים ונגישות לאתר עם הקיבוץ.
4. בנושא הבטיחות לא יהיו פשרות ויש להקפיד על כך מתחילת הביצוע.
5. יש לגדר את אתר העבודה למניעת כניסת עוברי אורח לאתר
6. משך הפרויקט הנו 6 חודשים
7. נמסר לנוכחים כי הפרויקט יוצא לפי כתב כמויות משב"ש והאומדן כולל מע"מ כ – 3.5 מלש"ח
8. עדכון כתב הכמויות: לא יבוצעו סעיפי הפיתוח (ריצופים, אבני שפה וגן וכו'), וכן לא יבוצעו תמרור וצביעה). יעלה למערכת כתב כמויות עדכני.
9. עם תחילת העבודה יש לוודא איש קשר מטעם הקיבוץ שילווה את הפרויקט. כל חפירה באישור הקיבוץ ובתיאום עם הנהלת הפרויקט. כל ניתוק/חיבור של תשתית באישור הנהלת הפרויקט בלבד.
10. יתקיימו ישיבות שבועיות לפרויקט.

**זמני הגשת המכרז בהתאם למצוין בחוברת להזמנת הצעות ולא יאוחר מה 28/04/2025**

בברכה,

עוז מצר

**יש לחתום על ממסך זה עם יתר מסמכי המכרז**