
 

 

                                                                                                   
 
 
 

 18.12.24: תאריך                                                                                          
 
 

 . פרוטוקול סיור קבלנים הנדון: 
 4202-33מכרז פומבי מס' 

 ונווה איתן(  מיטל  מעונות יום ביישובי המועצה )  2הקמת 
 

 נוכחים: 
 . חכ"ל עמק המעיינות -יהל שיפמן 

 ניהול פיקוח, מיטל. -יאיר פלדמן 
 , נווה איתן. ניהול פיקוח – טל יהודה

 קבלנים 
 

 ועד לבניית המעון בנווה איתן. בשטח המי  18.12.24רביעי הסיור/ מפגש נערך ביום 
 

 הועלו הנקודות הבאות: 
 

 בכלליות את תנאי המכרז והציג את מרכיבי העבודה השונים.  קרס  מנהל הפרויקט .1

 המכרז הינו של המועצה האזורית עמק המעיינות.  .2

 המכרז הינו מכרז הנחה.  .3

 כל האמור בפרוטוקול זה יחשב כחלק ממסמכי המכרז וההסכם.  .4

 ההשתפות בסיור זה אינה חובה.  .5

   .הקבלן הזוכה יוכרז ע"י ועדת המכרזים של המוא"ז עמק המעיינות  .6

 הוצגו העבודות לביצוע ודגשים.  .7

י בטיחות או תו תקן בהתאם  תקנה ואישור ה בכתב הכמויות כוללים הובלה,  שיתומחרו ע"י הקבלןכלל המחירים  .8

 , כב"א ואישורי משה"ח. 4לנדרש בחוק ובתקנים הרלוונטיים כולל טיפול מלא בטופס  

ובהתאם לנוסח המצורף למסמכי    30.6.25בתוקף מיום הסיור ועד ליום ₪  440,000ערבות המכרז תהיה ע"ס  .9

 המכרז.

 . ₪   2500תמורת סך  משרדי החברה הכלכלית את מסמכי המכרז ניתן יהיה לרכוש ב .10

. ההגשה תבוצע ידנית )כולל כול מסמכי  12:00בשעה  1.1.25עד ליום   -תאריך אחרון להגשת הצעות למכרז .11

 .   (העתקים חתומים 2המכרז חתומים ותוכניות חתומות לרבות 

 לפחות.   2-ג    100תנאי מוקדם להשתתפות במכרז: סיווג קבלני  .12

פרויקטים לבינוי מוסדות ציבור )כגון   3רשאי להשתתף במכרז מציע אשר עסק כקבלן ראשי, בביצוע לפחות  .13
₪   3,500,000מוסד חינוכי, רפואי, מבני רשות מקומית / תאגיד עירוני, מתנ"ס וכיו"ב( בהיקף כספי של לפחות 

. יש לצרף להצעה חשבונות סופיים מאושרים  2020)לא כולל מע"מ( לכל פרויקט, במהלך התקופה שמאז שנת  
של הפרויקטים הנ"ל, אישור רו"ח, המלצות ופרטי אנשי קשר מטעם הממליצים שעבורם בוצעו העבודות.  

 (. 10הפרטים ימולאו בנספח ה)
 

המראה עמידה בלוחות הזמנים בהתאם למפורט   MS PROJECTSלמסמכי המכרז יצורף לו"ז בפורמט   .14

 1.1.25נקודת ייחוס בגאנט   בהמשך. 

המציע מתחייב   .מיטל , ובהמשך מעון יום נווה איתן של   ןתחילה יבוצע המעו -שלבים   2הפרוייקט  יבוצע ב  .15

 המעונות במקביל ולחוד.  2לעבוד על 

נוספים או חלוקה אחרת הכל בהתאם לשיקול דעתה   המועצה שומרת על זכותה לבצע את העבודה בשלבים  .16

לעיל או חלוקה  , בהתאם לקבלת התקצוב עבור העבודה ו/או מסיבות אחרות. ביצוע העבודה בשלבים הבלעדי

לא יהווה עילה לתוספת כלשהי למחירים הנקובים בכתב הכמויות. בין שלב  לשלבים אחרים שלא פורטו מראש 

לשלב, רשאית המועצה להודיע לקבלן על ביטול העבודה ו/או לדרוש מהקבלן להמשיך בביצוע העבודה,  

 והקבלן מתחייב להמשיך בביצוע העבודה )לאחר הפסקת שלב( מיד עם קבלת ההוראה לכך מאת המועצה. 



 

 

.  1.9.25, המעון בנווה איתן צריך להיפתח ב מיום מתן צה"ע חודשים קלנדריים  8הינו   כל מעוןלביצוע לו"ז  .17

 לאמור בחוברת המכרז. בהתאם  על פיגור  קנס כספי יוטל   -לא תותר חריגה בלו"ז 

 אופן בחינת ההצעות ובחירת ההצעה הזוכה ייעשה על פי שיטת ניקוד המתוארת במסמכי המכרז.  .18

את התאמת כתב הכמויות לתוכניות , עם הגשת הצעתו תראה המועצה במציע כמי  באחריות המציע לבדוק  .19

 התוכניות גוברות על כתב הכמויות.  שבדק ואישר זאת.

 ס"מ מפני התקרה העליונים.  135-גובה מעקה הגג  .20

 מתחת לרצפות כוללים את ביטון הצנרת בנפרד מהרצפה ובדיקת מעבדה.   HDPEסעיפי צינור  .21

   וחשמל, באחריות הקבלן לדאוג לכך ללצורך ביצוע הפרוייקט.   במיטל אין מים .22

התשלום בפרויקט הינו פאושאלי עבור עבודות הבנייה, ועבודות הפיתוח והתשתיות למדידה. יחד עם זאת   .23

 סעיפים שלא יבוצעו כלל, יקוזזו ממחיר הפאושאל.    -במבנים הפאושלים 

 חשבון לכל מעון יוגש בנפרד.  . אבני דרך  4-אבני דרך המצויינות במסמכי המכרזהתשלום יהיה לפי   .24

על הקבלן לעמוד בדרישות הבטיחות של משרד העבודה המתעדכנות מעת לעת, הקבלן הינו האחראי הבלעדי   .25

 לבטיחות באתר וכל קנס אשר יוטל בעקבות ליקויי בטיחות ישולם ע"י הקבלן. 

כל העבודות המבוצעות פרוייקט יבוצעו בהתאם למפרטים ולתקנים, על המציע להיתחשב בכך בעת ההגשה   .26

 והמזמין ייראה בו כמי שלקח זאת בחשבון. 

 

הקבלן שייבחר מחויב במינוי מנהל עבודה במשרד הכלכלה, לעבודות באתר זה. מנה"ע מחויב   מנהל עבודה:  .27

 לשהות בכל זמן העבודות באתר ולוודא שמירה על איכות הביצוע ושמירה על בטיחות העבודה.  

 לא תותר עבודת מנהל עבודה על כלים הנדסיים, תפקידו לנהל את העבודה ולשמור על הבטיחות באתר. 

מטרים בהתאם לדרישות החוק, בגדר יותקן שער פשפש   2בזמן העבודה האתר יגודר בגדר אסכורית בגובה  .28

להולכי רגל וכן שער דו כנפי רחב לכלי רכב וצמ"ה; השערים ינעלו במנעול בסוף כל יום עבודה. סעיף זה כלול  

 במחירי היחידה. 

בגודל   הכנת הסקיצה לשלט  , בהתאם להוראות הפיקוחעל חשבונו שלט אתר כפי על הקבלן להכין ולהציב   .29

2X3    באחריות המציע מ"ר . 

בסיום הפרוייקט הקבלן ייתלה שלט הוקרה מזכוכית למשרד החינוך, בהתאם להנחיות שיעביר המזמין בגודל   .30

 ס"מ.   40*60

, על מנת לאפשר פגישות שבועיות עם המזמין  מ"ר   2.5*6בגודל נאותה   יציב הקבלן מכולת משרד  רבכל את .31

 פיי, מדפסת, פינת קפה, כיור, שירותים. -המכולה תכיל,חיבורי חשמל ותאורה, מזגן, שולחן וכיסאות, ווי-באתר 

 הקבלן יספק לעובדיו תא שירותים כימיים לכל אתר, עבור העובדים באתר.  .32

למערכות. הקבלן   AS MADEהקבלן יבצע על חשבונו סימוני מודד ומדידות, לרבות  בדיקות, מדידות, תקורות:  .33

 יצלם את מעבר התשתיות מתחת לריצוף ובקירות לפני הטיח. 

על הקבלן הנבחר להציג את פרוגרמת הבדיקות עליה הוא מחויב לאישור הפיקוח. )יש לשים לב כי בפרויקט   .34

, בדיקות תקרות אקוסטיות, בדיקות  1205זה הקבלן מחויב לכלל בדיקות האינסטלציה הנדרשות לפי תקן 

 .  הצפה לגגות וכו'( 

 על הקבלן להיתקשר עם מטמנת פסולת מאושרת במסגרת החוזה. )כלול במחיר( 

יש לשים לב כי חלק מהביטוח  -על הקבלן לקיים ביטוח קבלני מתאים ולהגיש אישור קיום ביטוחים בהתאם  .35

 . שנים  7-הינו ל 

הקבלן הזוכה במכרז יגיש לאישור, תוכנית התארגנות על גבי סקיצה המפרטת: גידור האתר, דרכי גישה   .36

 וכניסות, עירום חומרים, משרדי האתר וכיו"ב. 

ם  ועל כן יש להקפיד על סגירת השער וכן על נהיגה זהירה בכבישי  הקיבוצים הכניסה לאתר הבניה תהיה דרך  .37

 . הקיבוץ ברחבי 

 מסמך זה הינו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ועל הקבלן להחזירו חתום עם שאר מסמכי המכרז.  .38

 
 חותמת:________________________   שם הקבלן:   ___________________________       

 


